

Projektnamn + år

	April		Maj				Juni				Juli				Augusti				
	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28	V29	V30	V31	V32	V33	V34
Tillstånd & Markfrågor	■																		
Etablering			■																
Schakt / Bädd / Skyddsfill		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Förläggning slang & duct		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Blåsning Fiber						■	■		■	■	■	■							
Tryckning				■	■	■													
Återställningsarbeten										■	■	■	■	■					
Avstädning													■	■	■				
Avetablering																			
Skarvning av fiber									■	■	■	■	■	■					
Installation hos kund												■	■	■	■	■	■	■	■
Slutmätning																	■	■	■