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Preliminar natutvecklingsplan 2027 - 2036

Fran och med 2024 ska samtliga natféretag i Sverige ta fram en natutvecklingsplan dar
en effektprognos fér behov av 6verféringskapacitet av produktion och anvandning i deras

elnat ska redovisas.

| detta dokument redovisar vi var plan och inbjuder intressenter till att lamna synpunkter.

Figur 1 S6derhamn Elné&ts koncessionsomrade inom Séderhamns kommun
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Bakgrund

| elmarknadsdirektivet finns angivet att elnatsféretag ska offentliggdra och lamna in
natutvecklingsplaner till tillsynsmyndigheten minst vartannat ar. Planerna ska bland annat
innehalla information om elnatens utveckling pa kort och lang sikt, med sarskild tonvikt
pa infrastruktur som kravs for att ansluta ny produktionskapacitet och ny last.

Natutvecklingsplanen ska ocksa omfatta anvandningen av efterfrageflexibilitet och andra
resurser som natagaren kan anvanda som ett alternativ till att bygga nya ledningar.

Elnatsforetag ska ta fram planerna i samrad med berérda systemanvéandare och
transmissionsnatsféretag. Berdrda systemanvandare kan exempelvis vara, men ar inte
begransat till, kommuner, regioner, elproducenter, slutkunder, leverantérer av
flexibilitetstjanster och angransande natforetag.

Omstandigheterna kan andras och natutvecklingsplanerna kan darfér inte alltid foljas
som planerat. Det ar darfor motiverat att planerna inte ar juridiskt bindande. Det kommer
aven vara mojligt att andra natutvecklingsplanen.

Syfte

» Underlatta integreringen av anlaggningar som producerar el fran férnybara energikallor,
framja utvecklingen av energilagringsanlaggningar och elektrifieringen av
transportsektorn samt ge systemanvandarna tillracklig information om planerade
utbyggnader och uppgraderingar av elnatet.

* Bidra till transparens om var det finns mdjlighet att ansluta for att tidigt fanga upp
om elnaten behdver utvecklas for att méta behoven framat.

» Sakerstalla att distributionsnatsforetagen gor en langsiktig och transparent
planering samt att samarbete sker mellan féretagen och transmissionsnatsfoéretag
respektive berérda systemanvandare.

* Vara ett verktyg i arbetet med elektrifieringen och energiplaneringen for att uppna
Sveriges energi- och klimatmal. Elektrifieringen férutspas innebara en betydande 6kning
av elanvandningen och det ar angelaget att natutvecklingsplanerna bidrar med nytta for
de aktérer som ar mottagare av planerna, exempelvis kopplat till regeringens satsning pa
regional energiplanering.

* Vara ett viktigt verktyg for elnatsforetagen att uppskatta sitt behov av

flexibilitetstjanster pa medellang och lang sikt, samt att transparensen hjalper dem som
kan bidra med dessa tjanster att veta i vilken utstrackning den har typen av tjanster
kommer att efterfragas.

Omfatta anvandningen av efterfrageflexibilitet, energieffektivitet,
energilagringsanlaggningar och andra resurser som distributionsnatsféretaget planerar
att anvanda som ett alternativ till en utbyggnad av systemet.

Soderhamn EIlnat AB
Box 94 info@soderhamnnara.se Org nr 556205-9997
826 22 Soéderhamn Tel 0270- 766 10 www.soderhamnnara.se
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1. Uppgifter om foretaget och foretagets elnat

1.1 Uppgifter om foretaget

Distributionsnatsféretaget som upprattat denna natutvecklingsplan ar Séderhamn Elnat AB.
For att komma i kontakt med oss om natutvecklingsplanen, sa énskar vi att intressenter i
forsta hand anvander den e-postadress som anges i tabell 1 nedan

Tabell 1 Uppgifter om féretaget

Foretagsnamn

Soderhamn Elnat AB

Omradeskoncession

1426AK

Organisationsnummer

5562059997

Koncern: Soderhamn Nara AB
Kontaktperson Tomas Zetterstrom
Epost Info@soderhamnnara.se
Telefonnummer 027076630

Lank till natutvecklingsplan for samrad

https://www.soderhamnnara.se/sidor/elnat/natutve
cklingsplan.html

Lank till slutlig natutvecklingsplan

Lank till samradsredogorelse

1.2 Uppgifter om foretagets elnat

Sdderhamn Elnat AB ar ett eldistributionsnat i kategorin lokalnat innehar omradeskoncession for
elnatsverksamhet inom Séderhamns kommun. Séderhamn Elnat har tillstand att bedriva
natverksamhet inom spanningsnivaerna 0.4 till 12 kV

Angransande omradeskoncessionsomrade i 6vriga kommunen innehas av Ellevio.

Granspunkter mot annat natféretag finns i tva punkter (regionnatet 130kV), och alla dessa gransar

mot Ellevio AB.

Soderhamn EInat AB har ca 9 300 kunder i sitt koncessionsomrade och svarar for eldistributionen
och elnatet i Séderhamn tatort, Stugsund, Sandarne, Vagbro och delar av skargarden i
Sdderhamns kommun. Leveranssakerheten ar mycket god med fa och relativt korta avbrott.
Angransande omradeskoncessionsomrade innehas av Ellevio som svarar for eldistributionen i
ovriga delar av kommunen. Elnatet ar indelat i ett delomrade med beteckning 1426AK.

Soderhamn Elnat transiterar arligen sammanlagt ca 135GWh elenergi till elanvandarna i bolagets
eldistributionsnat och den sammanlagda toppeffekten uppgar till ca. 25MW. Ett Kraftvarmeverk
med turbin om 9MW ar lokalt anslutet till elnatet och bidrar med ca 30GWh elproduktion arligen.

Elnatet ar sedan 2017 helt vadersakert och all oisolerad ledning ar ersatt med isolerad kabel.
Fokus ligger nu pa att bygga robusta redundanta matningsvagar och eliminera natkapacitetsbrister
och utrusta elnatet med smarta digitaliseringslésningar for att ytterligare trygga elleveranser och
halla nere avbrottstider. Dessa insatser underlattar for vara kunder i den pagaende
omstallningsprocess mot ett mer hallbart samhalle dar ett férandrat och 6kat elanvandande ar
centralt. Merparten av kunderna utgdrs av bostader men det férekommer aven handelsféretag och

mindre industrier.

Soderhamn Elnat AB
Box 94
826 22 Soderhamn

info@soderhamnnara.se Org nr 556205-9997

Tel 0270- 766 10

www.soderhamnnara.se
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1.3 Soderhamn Elnats koncessionsomrade 1426AK
Kartan nedan visar omradeskoncessionen tillika delomradet dar lokalnatet finns.

Figur 2 Oversiktskarta i skala 1:80 000
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2 Prognos for behovet av dverforingskapacitet i natet

| detta kapitel redovisas foretagets prognos for behovet av 6verféringskapacitet i elnatet. Det
finns aven beskrivet elnatets formaga att moéta prognosen

Tabell 2 Prognos éver behov av éverféringskapacitet i elnétet 2027-2036

Ar MwW
2027 26
2028 30
2029 31
2030 32
2031 32
2032 33
2033 33
2034 33
2035 33
2036 34

2.1 Redogorelse for foretagets prognosarbete

Klimatomstallningen ar var tids utmaning men ocksa majlighet. Alla progressiva krafter ar eniga —
det ar elektrifieringen som ar nyckeln fér att lyckas stélla om i tid och de kommuner och regioner
som ligger i framkant kan med den insikten skapa goda férutsattningar for tillvaxt.

Sverige ska senast 2045 ha nettonollutslapp av vaxthusgaser enligt det klimatpolitiska ramverket.
Den pagaende omstallningsprocessen for att na tillhérande klimatmal kommer att medfora ett 6kat
och férandrat elanvandande, dar elférbrukningen berdknas att férdubblas nationellt men generellt
aven i var region. Detta beror generellt framst pa en 6kad elektrifiering inom transport, industri och
byggsektor.

Drivkrafter som paverkar behovet av éverféringskapacitet.

Inom elnatsomradet finns begransad tillgang till verksamhetsmark dar nya storre industrietableringar
kan géras mdjliga. Befintliga industrier ska stalla om till fossilfria processer genom elektrifiering.
Utvecklingen for paverkan fran industrier bedéms dock utifran lokala férutsattningar vara lagre,
jamfort med ett nationellt scenario.

Energimarknaden ar nagot som maste tas i beaktande och som skapar en viss osakerhet i
prognosarbetet. Anpassar elnatskunder aggregerat sitt elanvandande efter prissignaler sdsom spot-
pris s& beddms stora effekttoppar kunna uppsta i elndtet som maste hanteras. Detta galler bade vid
férbrukning och produktion.

Viss energieffektivisering bedéms fortsatt kunna ske, dock har effektivisering i stor utstrackning
genomforts tidigare i kommunens EPC-projekt.

For nya elproduktionsanlaggningar finns inom elnatsomradet begransad marktillgang for storre
anlaggningar inom férnybar elproduktion (sol- eller vindkraft) Initiativ finns att samordnat bygga
solceller pa kommunens tak dar det ar mgjligt utifran 1age och férutsattningar. Tillkommande
elproduktionsanlaggningar i elnatet forvantas vara relativt sma, och kan till stor del installeras inom
befintliga elnatanslutningar.

Soderhamn Elnat AB
Box 94 info@soderhamnnara.se Org nr 556205-9997
826 22 Soderhamn Tel 0270- 766 10 www.soderhamnnara.se
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Elektrifiering av transporter beddéms, éver tid, ha stor paverkan pa behovet av dverféringskapacitet.
Har finns sa klart en svarighet att bedéma hur snabb utvecklingen kommer att vara. | de lokala
forutsattningarna sa skar en Europavag genom en mindre sektion av bolagets koncessionsomrade
vid Séderhamnsporten och E-Centeromradet. | omradet har redan flertalet stérre publika
etableringar av laddinfrastruktur inom segmentet snabbladdare framgangsrikt anslutits vilket mott
det omedelbara behovet. Elektrifiering av kollektivtrafiken (lokal- och regionbussar) ar under
uppstart och anslutningsforfragningar rérande tung laddinfrastruktur har inkommit.

Antaganden
Antaganden som gors kopplat till effektbehovet inom Séderhamn Elnats koncessionsomrade:

e Befolkningsutvecklingen ar negativ och bedéms ha liten paverkan pa prognosen.

e Byggsektorn och datahallar antas inte generera nagot betydande effektbehov.

¢ Inga storre industrisatsningar férvantas. De satsningar som ar kdnda planeras inom
befintliga elanslutningar eller utanfér bolagets ansvarsomrade.

e Transporter. Tiotalet stérre anslutningar for snabbladdning férvantas tillkomma. Mycket
laddinfrastruktur férvantas att byggas med smart styrning inom befintliga abonnemang.
Hemmaladdning antas ske mest nattetid med lagt bidrag till toppeffekten.

e Vidare antas att det lokala kraftvarmeverket elektrifiera vissa processer samt levererar bade
elproduktion och fjarrvarme i den utstrackning verksamheten goér i dag.

Tabell 3 Lista 6ver antaganden som ligger till grund fé6r prognosen.

Sektor Beskrivning
Fordon koérs enligt samma 6vergripande
Transport kérmonster under samtliga ar, vilket ar samma
som under 2023.
Transport Laddstrategin for personbilar ar direkt laddning.
Fordelning av laddning mellan olika laddstrategier
Transport for bussar ar: jamt fordelad mellan depaladdning

och direkt laddning.

Foérdelning av laddning mellan olika laddstrategier
Transport for lastbilar ar: jamt férdelad mellan depaladdning
och direkt laddning.

Tillvaxten av solcellsanlaggningar begransas pa
Lokalproduktion grund av mattning av produktionsbehovet, och
priset under soliga timmar.

Samtliga nybyggda bostader ar smahus och
Samhallsférandring ldgenhetskomplex,och varms med varmepump
eller fjarrvarme.

Nybyggnation av bostader sker i en mindre takt an
historiskt pa grund av hégre rantor samt
befolkningsminskning i alderssegmenten 0-18 ar,

Samhallsférandring

och 19-59 ar.
Energieffektivisering ﬁr(lalg 1rrl}:skmng av elanvandning fér uppvarmning
) Arstemperatur samt elanvandning ar taget fran
Overgripande 2019-2024, respektive 2021-2024. En

medelarsvinter ar antagen for effektbehovet.

Soderhamn Elnat AB
Box 94 info@soderhamnnara.se Org nr 556205-9997
826 22 Soderhamn Tel 0270- 766 10 www.soderhamnnara.se
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Kommun, region och lansstyrelse

Soéderhamn Elnat ar en integrerad del av Séderhamns kommuns strategiska och operativa
utvecklingsarbete for ett hallbart samhallsbyggande. Bolaget samverkar med kommunen, Region
Gavleborg, Lansstyrelsen Gavleborg och andra relevanta aktorer for att skapa en gemensam
forstaelse for utvecklingen av framtida el- och effektbehov samt de férutsattningar som kravs for
elektrifiering, klimatomstallning och regional tillvaxt.

Samverkan sker dven med energibranschen, naringslivet och andra natagare for att, utifran ett
systemperspektiv, identifiera utmaningar, beroenden och majligheter i energisystemets utveckling
pa lokal, regional och nationell niva. S6derhamns kommun &r en aktiv part i arbetet med att framja
nya etableringar och naringslivsutveckling. Omradet kring Vallvik utreds som ett majligt
accelerationsomrade, vilket kan medféra nya forutsattningar for etableringar och darmed paverka
framtida utveckling av bade elanvandning och elproduktion.

Viktiga regionala samverkansforum ar Arena elkraft Gavleborg och initiativet Alla ska med, som
samlar aktorer kring elkraftsforsorjningens vaxande betydelse for klimatomstallning,
samhallsutveckling och naringslivets konkurrenskraft. | samverkan deltar bland annat kommuner,
energibolag, elproducenter, natagare, Svenska kraftnat, Mellansvenska Handelskammaren,
Hogskolan i Gavle, Lansstyrelsen Gavleborg och Region Gavleborg. Inom ramen fér Arena elkraft
har en framatblickande systemanalys tagits fram, vilken utgér ett viktigt underlag for S6derhamn
Elnats prognosarbete och langsiktiga natplanering.

Sdderhamn Elnat deltar aven i regionala samverkansinitiativ som Lansstyrelsen Gavleborg driver,
bland annat med koppling till Ianets energi- och klimatomstallning. Gavleborgs energi- och
klimatstrategi 2025-2030 och det regionala arbetet fér ett klimatneutralt Gavleborg utgor viktiga
utgangspunkter for att samordna energisystemets utveckling med regionala och lokala klimat- och
tillvaxtmal.

Denna samverkan ar en viktig forutsattning for att skapa en langsiktig helhetssyn pa
energiférsorjningen, samordna samhallsplanering och natutveckling samt identifiera framtida
kapacitetsbehov. Samtidigt praglas utvecklingen av osakerheter kring etableringar, elektrifieringstakt
och effektbehov. Natutvecklingsplanen utgdr darfor ett planeringsunderlag som successivt behéver
anpassas i takt med att nya férutsattningar, prognoser och konkreta anslutningsbehov blir tydligare.
Bolaget har varit delaktiga i de samverkansinitiativ som lansstyrelsen har initierat.

Underlag till prognosarbete:

- Sdéderhamns Kommuns 6versiktsplan, energi och klimatplan, tillvaxtstrategi och
laddinfrastrukturplan

- Energi- och klimatstrategi Gavleborgs lan 2025-2030

- Befolkningsprognoser

- Energiférsorjningens mdjligheter och konsekvenser Dalarna och Gavleborg

Samhallsviktig verksamhet, totalférsvar och elektrifiering

Sdderhamn Elnat AB bedriver samhallsviktig verksamhet med stor betydelse for lokalsamhallets
grundlaggande skyddsvarden, funktionalitet och sakerhet. Elférsérjning utgdr en central del av
totalférsvaret och férmaga ska finnas att uppratthalla eldistribution pa tolerabel niva éver hela
hotskalan. Okad elektrifiering och ett férandrat sakerhetslage staller hdgre krav pa kapacitet,
robusthet, redundans och uthallighet. Natutvecklingen behdver darfér beakta bade samhallets
snabbt vaxande elbehov och behovet av motstandskraft och aterstallningsformaga vid stérningar,
hdjd beredskap och ytterst krig.

Underlag till prognosarbete:
- Nationell strategi for motstandskraft i samhallsviktig verksamhet
- Om krisen eller kriget kommer

Soderhamn Elnat AB
Box 94 info@soderhamnnara.se Org nr 556205-9997
826 22 Soderhamn Tel 0270- 766 10 www.soderhamnnara.se
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Natforetag och energisystemets overgripande utveckling i nationellt och i regionen

SVK- Kustpaketet, ar en del av det stora Nordsyd-paketet som 6kar dagens 6verféringskapacitet
fran norr till sédra Sverige fran cirka 7 300 MW till ver 10 000 MW. Kustpaketen har aven syfte att
Oka inmatningsférmagan av vindkraft langs sddra Norrlandskusten. En ny stamnéatsstation ar
etablerad i Njutanger och en ytterligare planeras sdder om Séderhamn i SE2 med kapacitet att
ansluta sammanlagt 2 400 MW tillkommande elproduktion. Arbetet férvantas vara fardigt 2032—
2034.

Ellevio- Stora kapacitetshdjande reinvesteringsinitiativ pagar i regionnatet runt S6derhamn som
beraknas vara fardigstallda till 2032. Nar arbetet ar klart kommer stérre effektuttag ur regionnatet att
vara mojligt i Séderhamnsomradet. En batteripark om 40MW har etablerats i S6derhamns kommun.

Elomrade SE2 har 2026 ca.17 000MW installerad effekt i omradets elproduktionsanlaggningar.
Vattenkraft foljt av vindkraft ar de tva kraftslag som dominerar produktionsmixen med sammantaget
16000MW. Kraftvarme och solkraft star for resterande 1000MW. | S6éderhamns naromrade finns
flertalet ansdkningar rérande havsbaserad vindkraft och &ven etableringar av sma moduléara
reaktorer utreds.

Kopplat till det férvantade stora éverskott av elproduktion i regionen finns det flera uttalade
elintensiva industrietableringar som visat intresse dar storskalig produktion av vatgas och e-metanol
ar nagra exempel. | anknytning av ny och befintlig industri ses ocksa aktérer som ser potential i
utveckling av nya cirkulara industriprojekt.

Bolaget samverkar aktivt och vardeskapande med andra elnat och energibolag genom exempelvis
branschorganisationerna Energiféretagen, Elinorr och Norra Natdrift AB.

Underlag till prognosarbete:

- Energimyndighetens “Scenarier dver Sveriges energisystem” (2025).

- Energiféretagens “Studie scenarioanalys av elanvandningen 2045”.

- Regionala prognoser fér fordonssektorn (Energiforsks “Ett elsystem for elfordon”).

- Svenska kraftnéts natutvecklingsplan 2024—2033,

- Ellevio elnétsrapport 2026

- Statistikdatabasen ELIS — Elbilen i Sverige

- Energiforsks rapport 2023—-913-Visualisering av Sveriges framtida elanvandning och
effektbehov

- Al-metod framtagen av Endre Technologies AB.

En stor del av underlaget till prognosen harrér aven fran interna kartlaggningar, planeringsunderlag
och allriskanalyser. | dessa arbeten har lokalisering i forhallande till natstruktur, efterfragad effekt
och typ av anlaggning varit avgérande parametrar.

Underlaget som insamlats har vagts in i prioriteringen av satsningar inom Séderhamn Elnats
koncessionsomradet under den kommande 10-arsperioden.

Nedan presenteras en detaljerad beskrivning av hur prognoserna for sektorerna transport,
lokalproduktion, energieffektivisering och punktlaster genomférts, samt vilket underlag som varit till
grund for dessa. Malet med samtliga prognoser ar att de ska vara grundade i data i den man det ar
mojligt.

Soderhamn Elnat AB
Box 94 info@soderhamnnara.se Org nr 556205-9997
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Transportsektorn
Elektrifiering av olika delar av transportsektorn drivs av olika faktorer beroende pa om det handlar

om tung trafik, personbilar eller kollektivtrafik. Prognosen fér effektbehovet inom transportsektorn
baseras pa kordata for respektive transportsektor, historiska data 6ver antal laddbara fordon och
nyregistreringar, data kring parkeringsplatser och laddpunkter samt information om lokala
héallbarhetsmal.

Kérdata innehaller rorelsemonster for respektive transporttyp, vilket maojliggér uppskattningar av
laddplats och laddbehov med hog detaljniva. Historiska data éver laddbara fordon anvands for att
prognostisera tillvaxttakten, vilket i forskning visat sig vara den mest tillférlitiga metoden for
elfordonsprognoser. Information om lokala hallbarhetsmal anvands for att ta fram en prognos for
elektrifiering av kollektivtrafiken, som sedan kombineras med kérmdnsterdata fran
kollektivtrafikbolagen for att berékna ett laddbehov.

Prognosen for personbilsladdning ar uppdelad pa tva laddtyper: hemmaladdning och publik
laddning. Hemmaladdning avser det laddbehov som férvantas kunna styras med relativt enkla
medel, exempelvis hos personer med en dedikerad laddplats i villa eller radhus. Publik laddning
avser laddbehov pa platser dar personer saknar en dedikerad laddare, till exempel boende i
flerfamiljshus eller laddning vid publika laddplatser.

Effektbehovet for tungtrafik baseras pa kordata éver lastbilsrérelser och prognoser baseras pa
nuvarande andel elektrifierade tunga fordon samt elektrifieringstrender. Kérdata anvands for att
identifiera lampliga laddplatser och simulera laddbehovet tidsupplost utifrdn antaganden om
laddstrategi. Utover det prognostiserade effektbehovet inkluderas aven effektbehov fran relevanta
anslutningsforfragningar kring nya laddare for tung trafik.

Lokalproduktion (Solceller)
For lokal produktion beaktar prognosen den historiska utbyggnadstakten av solceller inom nétet,

inklusive antal installerade system och deras storlek. Aven nytillkomna anslutningsférfragningar for
anlaggningar som beddms vara relevanta fér prognosperioden inkluderas. Utéver den forvantade
kapacitetstillvaxten tas aven hansyn till elprisutvecklingen, dar en hég andel solkraft i systemet
generellt sett minskar marginalnyttan av ytterligare solcellsinstallationer. Detta innebar att
tillvaxttakten for ny solcellskapacitet antas avta i takt med att mangden lokal produktion ékar och
I6bnsamheten fér nya installationer successivt minskar.

Beteende
| effektprognosen antas befintliga kunders beteende och férbrukningsmonster forbli oférandrade

over prognosperioden. Det tillkommande laddbehovet fran transportsektorn hanteras daremot
genom simulering, dar laddningsbeteendet for personbilar, lastbilar och bussar modelleras utifran
kordata och antaganden om laddstrategier. Pa sa satt fangas den forvantade férandringen i
efterfragan som elektrifieringen av transportsektorn medfér, utan att paverka de antaganden som
ligger till grund for évrig forbrukning i natet.

Energieffektivisering
Energieffektiviseringen som skett de senaste artionden har darfér inneburit en effektbesparing. For

manga kommunala elnatsbolag har energieffektivisering till stor del kompenserat for den férvantade
effektokningen fran en 6kning av den kommunala befolkningen. Det har inneburit att trots en
befolkningstillvaxt pa ca 1 miljon, sa har Sveriges elanvandning varit forhallandevis konstant. En
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stor del av denna energieffektivisering ar kopplad till uppvarmning och beror delvis pa nya krav fran
bland annat EU och svensk lagstiftning. Energieffektivisering i uppvarmningssektorn paverkar
endast behovet av eleffekt i de fall dar uppvarmning sker med el. Det innebar att ett natbolag med
en hdg andel fjarrvarme kommer ha en mindre mdjlighet att paverka eleffekten genom
energieffektivisering, jamfoért med ett natbolag med en stor andel elbaserad uppvarmning. | arbetet
med det framtida effektbehovet antas energieffektivisering vara kopplat till minskning av
uppvarmningsbehovet, vilket ar i linje med EU krav.

Punktlaster
Punktlaster ar uppdelade i tva kategorier: kommunala detaljplaner och anslutningsforfragningar. En

beddmning av vilka av dessa som ar relevanta for det framtida effektbehovet har gjorts.
Effektbehovet fran dessa punktlaster har beraknats baserat pa en Al-metod framtagen av Endre
Technologies AB. | metoden har en Al tranats for att kunna simulera effektbehovet for nya
punktlaster baserat pa anvandarinput och har verifierats mot matvarden. Metoden majliggér en
sammanlagringsberaknad effektprofil, vilket minskar osakerheter i effektbehovet.

2.2 Redogorelse for 6kning och minskning av behov av éverforingskapacitet

Foretaget har jamfoért prognosen fér behov av éverféringskapacitet 2027-2036 med det historiska,
temperaturkorrigerade effektbehovet ar 2025. Ar 2025 har valts som jamforelsear eftersom det utgor
det senaste passerade aret med representativa matvarden, och samtliga prognosar jamférs med
detta ar. JAmforelsen redovisas per delomrade och i procent i tabellen nedan.

For delomrade 1426AK, som aven utgor foretagets totala effektbehov, dkar behovet av
overforingskapacitet under hela perioden. Redan 2027 ar 6kningen +6,3 procent jamfért med 2025,
varefter behovet stiger successivt till +40,1 procent ar 2036. Den storsta 6kningen sker mellan 2027
och 2029, da hoglasten okar fran +6,3 till +30,2 procent, for att darefter 6ka i langsammare takt fram
till periodens slut.

Okningen forklaras av ett véxande effektbehov i delomradet. Ingen minskning av behovet av
overfoéringskapacitet forutses under perioden.

Tabell 4 Okning av behov av éverféringskapacitet i elnétet 2027—-2036

Ar Forindring (%)
2027 +6,3 %
2028 +23,9 %
2029 +30,2 %
2030 +32,6 %
2031 +34,2 %
2032 +35,5 %
2033 +36,8 %
2034 +38,1 %
2035 +39,3 %
2036 +40,1 %

Soderhamn Elnat AB
Box 94 info@soderhamnnara.se Org nr 556205-9997
826 22 Soderhamn Tel 0270- 766 10 www.soderhamnnara.se



 Soderhamn

Osadkerheter i prognosarbetet

Det finns vissa osakerhetsfaktorer i prognosarbetet rérande hur effektuttaget kan komma att visa sig
i framtiden. Dessa faktorer ar till exempel i vilken omfattning kunder styr sitt elanvandande mot
prissignaler och hur aggregering tillampas. Styr alla elanvandare sin férbrukning eller produktion
utifran marknadssignaler sa riskerar elnatets nuvarande inneboende sammanlagring att forsvinna
och med det ett stdrre behov for elnatsbolagen att dimensionera elnatet och tillféra kompenserande
flextjanster for hantering av dessa potentiellt hogre effekttoppar.

Marknadsaktérernas upplevda affarsrisk bedéms aven begransa investeringsviljan i 6kad
elanvandning, ny elproduktion och utveckling av flexibilitetstjanster.

Prognosen ar aven forenad med osakerhet till féljd av forandrade krav pa sakerhet, beredskap och
formageuppbyggnad primart kring utvecklingen av tillgangligheten av robusta och tillférlitliga
digitaliserings och flexibilitetslosningar ur ett allriskperspektiv dar hela hotskalan ar
dimensionerande.
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2.3 Systemets nuvarande formaga att moéta prognosen

Den nuvarande situationen beddéms vara sadan att inga betydande lokala begransningar

finns som enskilt hindrar kundernas efterfragade kapacitet. S6derhamn Elnat AB kommer dock
att behdva hdja sitt effektabonnemang mot dverliggande nat senast 2028 sett till befintlig
prognos detta primart for att garantera effekttillgang i handelse av bortfall av lokal befintlig
storskalig elproduktion i elnatet. Férutsattningarna att 6ka effektabonnemanget enligt prognos
beddms som goda.

Lokala kapacitetsbegransningar i det egna elnatet kan naturligtvis uppsta, framst nar stoérre
forbrukare ska anslutas till en befintlig, lokal natdel. Sddana begransningar blir da framst i
belastningsférmagan hos hégspanningskablar pa nivan 10kV, och da i omkopplingssituationer
vid stérning eller omlaggning av drift.

For narvarande anvands inte flexibilitetstjanster som ett alternativ till utbyggnad av systemet.
Med den struktur av kunder som finns i det egna elnatet med stor andel hushall, offentlig
verksamhet respektive handel och tjanster bedéms att flexibilitetstjanster framst skulle vara
effektivt att anvanda fér begransning av uttaget fran éverliggande nat. Om flexibilitetstjanster
skulle anvandas for att atgarda lokala kapacitetsbegransningar, beddéms uthalligheten hos
natkunderna inte vara tillracklig for att kunna klara den typ av begransningar som beskrivits
tidigare i detta avsnitt.

Under perioden ar 2025-2034 férvantas inte nagon kapacitetsbegransning i éverliggande
elsystem uppsta om nuvarande utveckling av elproduktion och natutbyggnad fortlGper.

2.4 Planerade investeringar och alternativa l6sningar

| detta kapitel redovisas foretagets planerade investeringar samt behov av flexibilitetstjanster
och andra resurser

2.4.1 Planerade Investeringar

De redovisade planerade investeringarna ar sddana som, i huvudsaklig
distributionsinfrastruktur, bedéms bidra stort till behovet av 6kad éverféringskapacitet och
tillgang till effekt. Investeringar ar redovisade for hela 10-arsperioden (driftsattning 2036 eller
tidigare). Redovisning finns i tabell 3 nedan. Elnatet har inte delats in i olika delomraden.

Vid férnyelse av mottagningsstationer gors en kombination av reinvestering och investering.
For alla de redovisade planerade fornyelserna innebar investeringarna kapacitetsdkningar pa
olika satt. Driftledningssystemet ar en férutsattning for att proaktivt se och hantera de nya
floden som genereras i elnatet kopplat till ett 6kat och férandrat anvandande av el sasom
mikroproduktion, flexibilitets och stodtjanster, aggregering mm. Utbyte av ledningar ska
generera redundans och en 6kad overféringsférmaga.

Tabell 5 Planerade investeringar till och med ar 2036

Omrade Projektbendmning | Projektbeskrivning Syfte med projektet Projektstatus Nar
Fornyelse av

Soderhamn Elnat mottagningsstation inklusive 2024~

REL 00183 CMT 130/10 krafttransformatorer Alder/Kapacitetsokning Invantar tillstand | 2029
Fornyelse av

Soderhamn Elnat mottagningsstation inklusive 2032-

REL 00183 HMT 130/10 krafttransformatorer Alder/Kapacitetsokning Planerad 2034

Erhalla formagor for modern och

Soderhamn Elnat Modernt och anpassat proaktiv drift och mojliggora effektivt 2025-

REL 00183 Driftledningssystem | driftledningssystem for DSO | utnyttjande av elnatet P&borjad 2028

Séderhamn Elnat

REL 00183 Natstationer Fornyelse Alder/Kapacitetsokning Paborjad arligt

Séderhamn Elnat

REL 00183 Ledningar fornyelse Alder/Kapacitetsokning Paborjad arligt
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Vid férnyelse av mottagningsstationer gors en kombination av reinvestering och investering.
For alla de redovisade planerade fornyelserna innebar investeringarna kapacitetsdkningar pa
olika satt. Driftledningssystemet ar en férutsattning for att proaktivt se och hantera de nya
floden som genereras i elnatet kopplat till ett 6kat och férandrat anvandande av el sasom
mikroproduktion, flexibilitets och stédtjanster, aggregering mm. Utbyte av ledningar ska
generera redundans och en 6kad dverféringsférmaga.

2.4.2 Behov av flexibilitetstjanster och andra resurser

Foretaget har bedomt sitt férvantade behov av flexibilitetstjanster och andra resurser som kan
anvandas som alternativ till utbyggnad av systemet pa medellang och lang sikt. Behovet
redovisas i megawatt och avser delomrade 1426AK, som utgor foretagets enda delomrade.
Redovisningen framgar av tabellen nedan, dar behovet anges for de tidsintervall som
foreskrivs.

For att ta fram prognosen har foretaget utgatt fran samma scenarier, data och metoder som
legat till grund for arbetet med beddmningen av flexibilitetsbehov (Flexibility Needs
Assessment). Analyserna av nuvarande och framtida last i delomradet, vilka beskrivits i tidigare
avsnitt, utgor underlaget aven fér denna bedémning.

Utifran dessa analyser har foretaget inte identifierat nagot férvantat behov av flexibilitetstjanster
eller andra resurser under planeringsperioden. Det forvantade behovet uppgar till 0 MW i
samtliga redovisade tidsintervall fér delomrade 1426AK, vilket framgar av tabellen nedan.
Eftersom inget behov har identifierats finns det inte nagot behov att narmare redogéra for vilka
typer av flexibilitetstjanster eller andra resurser som skulle nyttjas, eller vid vilka tillfallen, hur
ofta eller under hur lang tid ett saddant nyttjande skulle ske. Féretaget anvander i dagslaget inte
heller nagra flexibilitetstjanster eller alternativa resurser i driften av natet.

Det uteblivna behovet ar en f6ljd av att de planerade investeringarna i huvudsak avser
fornyelse av aldrande anlaggningar och inte syftar till att avhjalpa ett identifierat
kapacitetsunderskott i delomradet. Foretaget kommer att folja upp och vid behov revidera
beddmningen i kommande natutvecklingsplaner, i takt med att last- och kapacitetsutvecklingen
i delomradet férandras.

Tabell 6 Planerade investeringar till och med ar 2036

Omrade 0-2 ar 3-5ar 6-10 ar
1426AK 0 0 0

2.5 Redogorelse for valet av det mest kostnadseffektiva alternativet

Foretaget utgar i sin planering av atgarder fran en samlad bedémning av natets tillstand, alder
och tekniska skick, forvantad kapacitetsutveckling samt behovet av att uppratthalla
leveranssakerhet och driftsékerhet. Underlaget for planeringen bygger pa analyser av
nuvarande och framtida last i delomrade 1426AK, statusbedémningar av befintliga
anlaggningsdelar samt bedomda férnyelsebehov. Med utgangspunkt i dessa analyser
identifierar foretaget vilka investeringar som ar nédvandiga och nar de behéver genomféras.

Vid bedémningen av vilka investeringar som avser huvudsaklig distributionsnatsinfrastruktur
beaktar foretaget sarskilt atgardernas betydelse for natets kapacitet och spanningsniva.
Foretaget beddmer att férnyelsen av mottagningsstationerna CMT 130/10 och HMT 130/10,
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inklusive krafttransformatorer, utgér huvudsaklig distributionsnatsinfrastruktur, eftersom dessa

stationer ar centrala for éverféringen mellan regionnat och lokalnat pa 130 kV respektive 10 kV
och darmed avgorande for dverforingskapaciteten i delomradet. Aven investeringar i ledningar

och natstationer samt inférandet av ett modernt och anpassat driftledningssystem bidrar till den
huvudsakliga distributionsinfrastrukturen genom att uppratthalla och utveckla natets kapacitet,

driftsdkerhet och mdjlighet till effektiv drift och évervakning.

Vid valet av investeringar bedomer foretaget vilket alternativ som ar mest kostnadseffektivt pa
lang sikt. | detta ingar att vaga investeringskostnader mot forvantad livslangd, driftsdkerhet,
framtida kapacitetsbehov och samhallsekonomisk nytta. Foretaget beaktar principen om
energieffektivisering forst i enlighet med artikel 27.2 i det omarbetade
energieffektiviseringsdirektivet, vilket innebar att alternativa I6sningar sdsom
energieffektivitetsatgarder, flexibilitet pa efterfragesidan och investeringar som bidrar till att
begransa klimatférandringar vags in i beddmningen innan beslut om natférstarkning fattas. For
delomrade 1426AK har féretaget bedomt att behovet av flexibilitetstjanster och andra resurser
uppgar till 0 MW i samtliga tidsintervall, och féretaget anvander fér narvarande inga
flexibilitetstjanster eller alternativa resurser. Mot denna bakgrund har flexibilitetslésningar inte
beddmts kunna ersatta de planerade investeringarna, eftersom dessa i huvudsak avser
fornyelse av aldrande anlaggningar snarare an att I0sa ett identifierat kapacitetsunderskott.

Motiveringen till valet av det mest kostnadseffektiva alternativet grundas pa en avvagning
mellan langsiktig hallbarhet, tillgangliga flexibilitets- och tekniska lI6sningar samt
samhallsekonomisk kostnad. De planerade fornyelserna av mottagningsstationer,
krafttransformatorer, ledningar och natstationer bedéms vara nédvandiga for att uppratthalla en
saker och tillférlitlig elférsorjning, och férnyelse har bedémts som mer kostnadseffektiv pa lang
sikt an fortsatt drift och underhall av uttjanta anlaggningar. Inférandet av ett modernt
driftledningssystem bidrar till effektivare drift och battre foérutsattningar att pa sikt integrera
flexibilitetslosningar om behov skulle uppsta. Féretaget bedomer sammantaget att de
planerade investeringarna utgér det mest kostnadseffektiva alternativet med hansyn tagen till
natets behov, framtida utveckling och samhallsekonomisk nytta.

| beddmningen av investeringar for att klara 6kad 6verféringsféorméaga och effekttillgang har
bland annat féljande beaktats.
Befintlig kapacitets geografiska placering jamfért med befintlig och férvantad ny férbrukning
Kapacitet for krafttransformatorer (130/10kV).
Kapacitet for att ansluta nya ledningar 10kV.
Funktionskrav
Reinvesteringstakt
Den risk- och sarbarhetsanalys som gors varje ar ligger till grund for den langsiktiga
planeringen.
Inkomna férfragningar om nyanslutningar och utveckling av etableringsomraden.
e Historiska varden pa toppeffekter.
e Ldpande drift och underhall och de besiktningar vi gor ligger till grund fér den mer kortsiktiga
planeringen.
e Teknisk- och ekonomisk livslangd med hansyn till natreglering och olika féreskrifter.

Den samlade bilden ger en grund for att bedéma om det behdvs natférstarkningar eller om det
finns tillgang till flextjanster.

Okningen i behov av dverféringskapacitet i den huvudsakliga distributionsinfrastrukturen
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beddms langsiktigt vara sa stor att alternativa I6sningar, som flexibilitetstjanster eller andra
resurser, inte blir tekniskt rimliga for lokala begransningar (jamfor flexibilitetstjanster i 2.3.).

Beddmningen ar ocksa sadan att man i elnatets utveckling for 6kad éverféringskapacitet
behodver ta storre steg for att passera tekniska nivaer (eller "trésklar”). Med tanke pa detta har
bolaget bedomt att de planerade investeringarna ar det mest kostnadseffektiva alternativet da
de aven tar hansyn till alder, driftsdkerhet, funktionskrav mm. Alternativa I6sningar som
flexibilitetstjanster kan darfér inte ersatta identifierat investeringsbehov utifran dessa
férutsattningar.

Den storsta forandringen i elnatet under perioden blir investeringar och reinvesteringar i befintlig
mottagningsstation dar kapaciteten berdknas 6ka med 25% genom storre krafttransformatorer
och overforingsformagan ut i elnatet starks genom fler utgaende fack.

2.6 Foretagets bedomning om de planerade atgarderna for perioden 2025-2034
moter behovet

| detta kapitel redovisas foretagets forutsattningar for att moéta det férvantade behovet av
overforingskapacitet under kommande tioarsperiod.

For de planerade investeringarna och alternativa I6sningar i den huvudsakliga
distributionsinfrastrukturen, sa bedéms atgarderna vara tillrackliga. Det vill siga atgarderna
moter behovet av 6verforingskapacitet i det egna elnatet under perioden 2027-2036.

Kapacitetsbegransningar mot éverliggande natforetag (se granspunkter i avsnitt 1.2),
orsakade av kapacitetsbegransningar i 6verliggande elnat, bedéms inte vara nagon
begransning. Det vill saga for perioden 2025-2034 férvantas inte behovet av

overforingskapacitet géra att nagon kapacitetsbegransning intrader i det éverliggande
elnatet.

3. Samrad

Samradsredogorelse kommer att redovisas som ett separat dokument.

3.1 Redovisning av resultat fran offentligt samrad

Lank till slutlig samradredogérelse finns i avsnitt 1.1, tabell 1.

3.2 Utskick

Samréadet har skickats till:

Ellevio, natutvecklingsplaner@ellevio.se

Svenska kraftnat, reqgistrator@svk.se

Soderhamns Kommun: kundtjanst@soderhamn.se
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VAD AR NATUTVECKLINGSPLANER?

| elmarknadsdirektivet finns angivet att elnatsforetag ska offentliggdra och lamna in
natutvecklingsplaner till tillsynsmyndigheten minst vartannat ar. Planerna ska bland annat
innehalla information om elnatens utveckling pa kort och lang sikt, med sarskild tonvikt
pa infrastruktur som kravs for att ansluta ny produktionskapacitet och ny last.

Natutvecklingsplanen ska ocksa omfatta anvandningen av efterfrageflexibilitet och andra
resurser som natagaren kan anvanda som ett alternativ till att bygga nya ledningar.

Elnatsforetag ska ta fram planerna i samrad med berérda systemanvéandare och
transmissionsnatsforetag. Berérda systemanvandare kan exempelvis vara, men ar inte
begransat till, kommuner, regioner, elproducenter, slutkunder, leverantérer av
flexibilitetstjanster och angransande natforetag.

Omstandigheterna kan andras och natutvecklingsplanerna kan darfor inte alltid féljas
som planerat. Det ar darfér motiverat att planerna inte ar juridiskt bindande. Det kommer
aven vara mojligt att andra natutvecklingsplanen.

SYFTET MED NATUTVECKLINGSPLANER

» Underlatta integreringen av anlaggningar som producerar el fran férnybara energikallor,
framja utvecklingen av energilagringsanlaggningar och elektrifieringen av
transportsektorn samt ge systemanvandarna tillréacklig information om planerade
utbyggnader och uppgraderingar av elnatet.

* Bidra till transparens om var det finns mdjlighet att ansluta for att tidigt fanga upp
om elnaten behdver utvecklas for att méta behoven framat.

» Sakerstalla att distributionsnatsféretagen gor en langsiktig och transparent
planering samt att samarbete sker mellan féretagen och transmissionsnatsfoéretag
respektive berérda systemanvandare.

* Vara ett verktyg i arbetet med elektrifieringen och energiplaneringen for att uppna
Sveriges energi- och klimatmal. Elektrifieringen férutspas innebara en betydande 6kning
av elanvandningen och det ar angelaget att natutvecklingsplanerna bidrar med nytta for
de aktorer som ar mottagare av planerna, exempelvis kopplat till regeringens satsning pa
regional energiplanering.
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* Vara ett viktigt verktyg for elnatsforetagen att uppskatta sitt behov av
flexibilitetstjanster pa medellang och lang sikt, samt att transparensen hjalper dem som
kan bidra med dessa tjanster att veta i vilken utstrackning den har typen av tjanster
kommer att efterfragas.

Omfatta anvandningen av efterfrageflexibilitet, energieffektivitet,
energilagringsanlaggningar och andra resurser som distributionsnatsféretaget planerar
att anvanda som ett alternativ till en utbyggnad av systemet.

Om ni har fragor eller andra synpunkter ar ni valkomna att kontakta oss pa:
info@soderhamnnara.se
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